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WBS (Estructura de Desglose del Trabajo) es un método de gestion de proyectos que consiste en desglosar un proyecto complejo en tareas mas
pequenas y manejables

1- Vision & Encuadre 2- Lugar & Logistica

11

Definicion del estilo y ambiente
Moodboard y paleta de colores

Tema vy concepto general

Presupuesto global estimado

12

Definicion de roles
Contacto principal de los novios
Ambito de intervendan del WP
Firma del contrato WP

13

MNumero de invitados y restricciones
Lista de invitados provisional

Restricciones familiares / culturales
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21

Busqueda y seleccion del lugar
Criterios {capacidad, estilo, distanda)
Visitas y comparativo

MWegociacion y contrato

22

Logistica de invitados

Flano de acceso y sefalizacion
Estacionamiento y transporte

Bloque de hotel / alojamiento

23

Habitacién de los novios
Reserva de suite nupcial

Atenciones y decoracion de la habitadaon
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