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La WBS (Work Breakdown Structure) est une méthode de gestion de projet qui consiste a découper un projet complexe en taches plus petite et
plus gérables
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1:1 2.1 3.1

Définition du style & ambiance Recherche et sélection du lieu Cérémonie civile (mairie)
Moodboard et palette de couleurs Critéres (capacité, style, distance) Constitution du dossier administratif
Théme et concept général Visites et comparatif Publication des bans

Budget global estimé Négociation et contrat Coordination avec I'oft
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',—1.2 2.2
Définition des role Logistique invités

Contact principal coté mariés Plan d'accés et signalétique
Périmétre d'intervention Si, Wedding-Planner Parking et navettes
Signature contrat WPlanner Bloc hétel / hébergement
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13 A 2.3
Nombre d'invités & contraintes Chambre mariés nuit |

Liste invités prévisionnelle Réservation suite nuptiale
Contraintes familiales / culturelles Aftentions et décoration chambre
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