

MÓDULO 3

Ejecución & Control



Ejecución y control

Asegurar su trabajo

Los proveedores de servicios	p.3
El marco personal.....	p.3
El mundo de tu boda	p.4
Elementos clave.....	p.4
La organización de los invitados	p.4
Finalizado el lado privado	p.4
Asegurando el sistema administrativo.....	p.5
Verificar y consolidar	p.5
Logística y Materiales	p.5
Bebidas y Consumibles	p.5
Coordinación de proveedores	de servicios p.6
Organización Humana	p.6
El Ganto del Matrimonio	p.6
Herramientas MPWEvent para gestionar la ejecución	p.7
Metodología para un plan de asientos efectivo	p.7
Las 5 Reglas de Oro	p-8
Checklist de fin de Phase 3	p.8
Conclusión	p.8
Ideas de regalos para	invitados p.9 a 12

Convertir la planificación en acción

La Fase 3 marca un punto de inflexión en la organización de tu boda: pasas de la idea a la acción.

Una vez que hayas definido tu visión, elecciones y dirección, es hora de hacerlo realidad. Esta fase te permite asegurar tus proveedores de servicios, estructurar la logística, organizar a tus invitados y avanzar serenamente hacia el Día D.

El objetivo es sencillo: reducir la carga mental, evitar lo inesperado y convertir tu proyecto en realidad, paso a paso.

A estas alturas: ya no planeamos. Validamos y consolidamos.

Asegurar proveedores esenciales (máxima prioridad)

Empieza por los proveedores de servicios más demandados y con mayor demanda:

- ♥ Reserva la peluquería (fecha + juicio)
- ♥ Elige y reserva al DJ o grupo musical
- ♥ Equipo de reserva (carpas, sistema de sonido, luces, decoración)
- ♥ Agenda una cita para la ceremonia (religiosa, civil o secular)


¿Por qué ahora? Son los proveedores de servicios quienes reservan más rápido.

Establecimiento del marco personal y logístico


Asegura tu propia organización antes de continuar:

- ♥ ¡Retiraos
- ♥ Reserva la luna de miel
- ♥ Planifica el alojamiento (huéspedes, proveedores de servicios, tú mismo)
- ♥ Crea una primera línea temporal del día

Objetivo: Tener una visión global para evitar conflictos de agenda.









CONFIDENTIEL















FIN EJECUCIÓN & CONTROL

