WedMethod project CONFIDENTIEL

————C ve N\ e —

MODULO 2

©2026_MPW-EVENT.com Tamara Valverde-Principi 1



WBS (Work Breakdown Structure) é um método de gestdo de projetos que envolve dividir um projeto complexo em tarefas menores e mais

1- Visdao & Enquadramento 2- Local & Logistica

1.1

Definigdo do estilo e ambiente
Moodboard e paleta de cores

Tema e conceito geral

Orcamento global estimado

12

Definigdo de fungoes
Contacto principal dos noivos
Ambite de intervencio do WP
Assinatura do contrato WP

13
MNumereo de convidados e restrigbes

Lista de convidados provisoria
Restricbes familiares / culturais
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2.1

Pesquisa e selegdo do local
Critérios (capacidade, estilo, distancia)
Visitas e comparativo

Megociacio & contrate

22

Logistica dos convidados
Plano de acesso e sinalizacdo
Parqueamento e transportes de shuttle
Bloco de hotel f alojamento

23
Quarteo dos noiveos

Reserva da suite nupcial
Atentos e decoracdo do guarto
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