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WBS (Work Breakdown Structure) ist eine Projektmanagementmethode, bei der ein komplexes Projekt in kleinere, besser Gberschaubare
Aufgaben unterteilt werden

1- Vision & Rahmen 2- Ort & Logistik

11 21

Definition des 5tils & der Atmosphére Suche und Auswahl des Ortes
Moodboard und Farbpalette Kriterien (Kapazitat, Stil, Entfernung)
Thema und Gesamtkonzept Besichtigungen und Vergleich
Geschatztes Gesamtbudget ‘Verhandlung und Vertrag

12 22

Definition der Rollen Logistik fiir Gaste

Hauptkontakt auf Seiten des Brautpaares Anfahrisplan und Beschilderung
Einsatzbereich des Hochzeitsplaners Parken und Shuttie

Uriterzeichnung des WP-Vertrags Heotelblock / Unterkunft

13 23

Anzahl der Giste & Einschrinkungen Brautzimmer Macht J

Vorldufige Gasteliste Reservierung der Hochzeitssuite
Familien-/kulturelle Einschrankungen Aufmerksamkeiten und Zimmerdekoration
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Ende WBS
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