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Transformar o planeamento em ação  

A Fase 3 marca um ponto de viragem na organização do seu casamento: passa da 

ideia para a ação.  

Depois de definires a tua visão, escolhas e direção, está na altura de o concretizar. 

Esta fase permite - lhe assegurar os seus prestadores de serviços, estruturar a 

logística, organizar os seus convidados e avançar serenamente para o Dia D.  

 

O objetivo é simples: reduzir a carga mental, evitar o inesperado e transformar o seu 

projeto em realidade, passo a passo.  

Neste ponto: Já não planeamos. Validamos e consolidamos.  

 

Garantir prestadores essenciais (prioridade máxima)  

Comece pelos prestadores de serviços mais procurados e limitados:  

 Reserva o cabeleireiro (data + julgamentos)  

 Escolhe e reserva o DJ ou grupo musical  

 Equipamento de reserva (tendas, sistema de som, luzes, decoração)  

 Marque uma marcação para a cerimónia (religiosa, civil ou secular)  

Porquê agora? São os prestadores de serviços que reservam mais rapidamente.  

Definição do quadro pessoal e logístico  

Proteja a sua própria organização antes de avançar mais:  

 Retira - te 

 Reserve a lua - de- mel  

 Planeie alojamento (hóspedes, prestadores de serviços, você próprio)  

 Crie uma primeira linha temporal do dia  

Objetivo: Ter uma visão global para evitar conflitos de agenda.  
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